

**CHAPITRE VIII**  
**CALENDRIER DES ACTIVITÉS POUR LA FINALISATION DE LA SCRP**

---

La finalisation du SCRP est prévue pour le mois de mai 2003. Le calendrier indicatif des activités à réaliser est présenté ci-dessous.

<b>Activité</b>	<b>Date</b>
1. Finalisation de la version préliminaire du DSRP intérimaire	25 juillet 2002
2. Conférence nationale sur la version préliminaire du DSRP intérimaire	31 juillet/1 août 02
3. Finalisation du DSRP intérimaire incluant la budgétisation indicative	15 septembre 2002
4. Synthèse du DSRP intérimaire pour la conférence des amis des Comores	30 septembre 2002
5. Organisation et tenue de la conférence des amis des Comores	5 octobre 2002
6. Élaboration du document de projet de l'enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté	30 octobre 2002
7. Affinement du cadrage macroéconomique pour établir des projections à l'horizon 2015	30 novembre 2002
8. Finalisation du diagnostic sectoriel incluant une revue des politiques et programmes sectoriels	30 décembre 2002
9. Démarrage de l'enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté (2 passages : janvier et juillet 2003)	15 janvier 2003
10.Élaboration de la matrice de politiques, incluant les objectifs spécifiques mesurables à atteindre à différents horizons	15 mars 2003
11.Budgétisation des actions prioritaires	30 avril 2003
12.Analyse des données du premier passage de l'enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté	1 mai 2003
13.Finalisation de la proposition du cadre de suivi-évaluation	20 mai 2003
14.Version finale du DSRP	31 mai 2003